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Pour l'autorité compétente par délégation E ‘.
=4

Liborté = Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MAIRIE DE CREST-VOLAND
93 place du Bouloz
73590 CREST-VOLAND
Tél. : 0479 31 61 52

M’ARCHITECTE SAS
290 Avenue des lacs
74950 SCIONZIER
info@m-architectes.com
Siret : 34121847700022

= Objet du marché public ou de l'accord-cadre

MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE: AGRANDISSEMENT DE LA GARDERIE DE CREST-VOLAND ET
CREATION DE LOCAUX ADMINISTRATIFS POUR LES REMONTEES MECANIQUES

u Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 27 NOVEMBRE 2019

% Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

= Taux de TVA 20%

= Montant marché initial H.T. 115 000,00 €
= Montant avenant N°1 -29 000,00 €
= Montant avenant N°2 ( changement adresse) 0,00 €
= Montant avenant N°3 ( changement rib plantier) 0,00 €
= Montant avenant N°4 (Phase ACT) 4050,00 €
=  Montant avenant N°5 (Phase exe 2 Plantier) 2308,00 €
=  Montant avenant N°6 ( Esquisses supplémentaires) 8400 €
= Montant H.T 100 758,00 €
= Montant T.T.C 120 909,60 €
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Pour l'autorité chioplifications intésdiates par le présent avenant :

Il convient également d'ajouter les diagnostics et les esquisses prévus au début du projet et inclus dans le

budget initial. Ces éléments n'ont pas été repris dans les différentes situations ni pris en compte a ce jour.
Il est donc nécessaire de les réintégrer dans le projet.

¥ Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

0 NON X oul

Montant de 'avenant :

= Montant TVA 20%
=  Montant HT : 2415 €
= Montant TTC: 2898 €

= % d’écart introduit par I'avenant : 2.1%

Phase de diagnostic : 1552,50 €
Phase d'esquisse : 862,50 €

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :

=  Montant HT : ......... 103 173,00 €
=  Montant TTC: ....... 123 807,60 €

Nom, prénom et qgalite Lieu et date de signature Signature
du signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.
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Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contrble financier.

A : Crest-Voland | le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

de Pavenant au titulaire du marché public ou de Paccord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)






