



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N° 6

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE CREST-VOLAND
93 place du Bouloz
73590 CREST-VOLAND
Tél. : 04 79 31 61 52

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

M'ARCHITECTE SAS
290 Avenue des lacs
74950 SCIONZIER
info@m-architectes.com
Siret : 34121847700022

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE : AGRANDISSEMENT DE LA GARDERIE DE CREST-VOLAND ET
CREATION DE LOCAUX ADMINISTRATIFS POUR LES REMONTEES MECANIQUES**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27 NOVEMBRE 2019

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

▪ Taux de TVA 20%	
▪ Montant marché initial H.T.	115 000,00 €
▪ Montant avenant N°1	- 29 000,00 €
▪ Montant avenant N°2 (changement adresse)	0,00 €
▪ Montant avenant N°3 (changement rib plantier)	0,00 €
▪ Montant avenant N°4 (Phase ACT)	4050,00 €
▪ Montant avenant N°5 (Phase exe 2 Plantier)	2308,00 €
▪ Montant H.T	92358,00 €
▪ Montant T.T.C	110829,60 €

D - Objet de l'avenant.

Réception par le préfet : 04/05/2026

Publication : 04/05/2026

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**
 Pour l'autorité compétente par délégation

Esquisses supplémentaires demandées :

- En 2021, pour une extension simple qui passerait de 10 enfants accueillis annuellement à 20 enfants accueillis en saison touristique.**
- En 2022, pour une projection de la garderie annuelle dans un bâtiment existant, externe au projet initial.**

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
 (Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Montant TVA : 20%
- Montant HT : 8400 €
- Montant TTC : 10080 €

- % d'écart introduit par l'avenant : 7.3%

Voir détail sur tableau en pièce jointe.

Esquisse 2021 :

TOTAL	M'ARCHI	M'ECO	BETTER CACHAT	PLANTIER
100%	59%	15%	15%	11%
4000	2360	600	600	440

Esquisse 2022 :

TOTAL	M'ARCHI	M'ECO	BETTER CACHAT	PLANTIER
100%	59%	15%	15%	11%
4400	2596	660	660	484

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Montant HT : 100 758,00 €**
- **Montant TTC : 120 909,60 €**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Pour l'autorité compétente par délégation

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.

A : Crest-Voland , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)