



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNE DE CREST-VOLAND

93 Place du Bouloz
73590 CREST-VOLAND
Tel : 04 79 31 61 52

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

ALPINE MACONNERIE ET RENOVATION

899 Chemin des Bauges
73200 GILLY SUR ISERE
Tel : 04 79 31 81 32
SIRET : 893 585 802 000 18

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**CREATION DE GARDERIE ET DE SALLE ASSOCIATIVE
CREST-VOLAND**

LOT N°02 : Démolition Maçonnerie

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 23/10/2025
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 305 jours hors préparation chantier
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Montant marché initial :H.T. | 140 894,11 € |
| Montant Avenant N°1 | 0,00 € |
| Montant Avenant N°2 | 0,00 € |
| Montant Avenant N°3 | 0,00 € |
| Montant H.T. | 140 894,11 € |
| Montant T.T.C | 169 072,93 € |

Objet de l'avenant.

Pour l'autorité compétente par délégation

- Modifications introduites par le présent avenant :

Selon devis N°2026/01205/rÉV2 DU 29/01/2026

| N° | Désignation | Qté. | Unité | Prix U. HT | Total HT |
|----------|--|------|-------|-------------|-------------------|
| 1 | TS CREST VOLAND | | | | 4 649,45 € |
| 1.1 | Démolition de dallage zones : <ul style="list-style-type: none"> • Vestiaire • SAS • Bureau • Dgmt • WC • Cuisine • Local ménage Comprenant le prix évacuation et mise en décharge des gravats | 60 | m² | 40,00 € | 2 400,00 € |
| 1.2 | Réalisation de dallage 20cm sur les zones démolis au préalable Prix variable selon étude BA car à prendre en compte empochement ou scellement chimiques à l'unité | 60 | m² | 96,50 € | 5 790,00 € |
| 1.3 | Réalisation de fouilles intérieur pour mise à niveau de dallage | 36 | m³ | 40,00 € | 1 440,00 € |
| 1.4 | Evacuation et mise en décharge des fouilles | 36 | m³ | 18,50 € | 666,00 € |
| 1.5 | Réalisation de saignées 70cm largeur | 13 | ml | 99,50 € | 1 293,50 € |
| 1.6 | Fouilles extérieur pour regard | 1 | u | 380,00 € | 380,00 € |
| 1.7 | Fermeture d'ouverture dans cave vers vide sanitaire en agglos creux 20x20x50 1 unité | 1 | fft | 120,00 € | 120,00 € |
| 1.8 | Réalisation de tranchées extérieur selon plan M'Architecte pour réseaux télécom + AEP + elec Compté au forfait et prix en compte rebouchage avec les matériaux issus du terrassement de ces fouilles Non compris reprise enrobé | 1 | fft | 1 200,00 € | 1 200,00 € |
| 1.9 | Fourniture et pose de fourreaux télécom diamètre 50 Selon plan fournis par M'Architecte En intérieur et extérieur 2 fourreaux environ 30ml total | 30 | ml | 20,88 € | 626,40 € |
| 1.10 | Fourniture et pose de fourreaux rouge diamètre 90 Selon plan fournis par M'Architecte En intérieur et extérieur 2 fourreaux environ 30ml total | 30 | ml | 25,00 € | 750,00 € |
| 1.11 | Fourniture et pose de fourreaux aep dn 63 Selon plan fournis par M'Architecte En intérieur et extérieur 6 fourreaux environ 30ml total Moins value | 30 | ml | 55,00 € | 1 650,00 € |
| 1.12 | Démolition des escaliers béton existant | 1 | u | -800,00 € | -800,00 € |
| 1.13 | Fouilles intérieur | 1 | u | -504,00 € | -504,00 € |
| 1.14 | Evacuation des déblais | 1 | u | -233,10 € | -233,10 € |
| 1.15 | Dépose auvent bois | 1 | u | -1 200,00 € | -1 200,00 € |
| 1.16 | Dallage epaisseur 13cm | 1 | u | -1 585,50 € | -1 585,50 € |
| 1.17 | Isolation en sous façade de dalle - laine de roche | 1 | u | -2 945,25 € | -2 945,25 € |
| 1.18 | Saignee dans dallage | 1 | u | -1 125,00 € | -1 125,00 € |
| 1.19 | Donnée 26T = 2660€ | 1 | u | -3 273,60 € | -3 273,60 € |

Selon devis N°2026/01225 du 04/03/2026

Pour l'autorité compétente par délégation

| N° | Désignation | Qté. | Unité | Prix U. HT | Total HT |
|----------|---|------|-------|------------|-------------------|
| 1 | Ouverture sur fondation pour passage PE | | | | 1 400,00 € |
| 1.1 | Ouverture sur fondation pour passage réseaux EAU hors gel 1.10m du niveau fini Prestation réalisée par AMR | 1 | fft | 1 400,00 € | 1 400,00 € |

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant :



Taux TVA 20,00 %
Montant H.T. 6 049,45 €
Montant T.T.C 7 259,34 €

% d'écart introduit par l'avenant 4,29 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

Taux de TVA 20 %
Montant H.T. 146 943,56 €
Montant T.T.C 176 332,27 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|------------------------------|--|
| Mr OZSARI Serkan, Gérant | A Albertville, Le 13/04/2026 |   |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

-F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)