



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**
AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNE DE CREST-VOLAND
93 Place du Bouloz
73590 CREST-VOLAND
Tel : 04 79 31 61 52

B - Identification du titulaire du marché public

AGEBAT
37b Allée des Prés
69510 MESSIMY
Tel : 04 72 39 04 17
SIRET : 389 27 095 000 49

C - Objet du marché public.

**CREATION DE GARDERIE ET DE SALLE ASSOCIATIVE
CREST-VOLAND
LOT N°07 : Doublages Cloisons Faux-Plafonds**

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 23/10/2025
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 305 jours hors préparation chantier
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Montant marché initial :H.T.	78 930,81 €
Montant Avenant N°1	0,00 €
Montant Avenant N°2	0,00 €
Montant Avenant N°3	0,00 €
Montant H.T.	78 930,81 €
Montant T.T.C	94 716,97 €

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/06/2026
Publication : 11/06/2026

D - Objet de l'avenant.
Pour l'autorité compétente par délégation

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon devis N°2604D189-A

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
TS DEPOSE ISOLANT EN SOUS FACE DE DALLE HOURDIS				
Dépose et évacuation en décharge spécialisée de l'ensemble de l'isolant Fibralth existant sous la dalle hourdis pour permettre la mise en oeuvre d'attaches Griffes Hourdis H calepinage tous les 1200 x 600 au ³	120,00	M2	18,50	2 220,00

Selon devis N°2604-D190-A

Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
TS OSSATURE PRIMAIRE SOUS PLANCHER BOIS				
Fourniture et mise en oeuvre d'une ossature primaire sous plancher bois existant pour reprise d'un plafond en plaques de plâtre Coupe-Feu EI 60 dont le poids est de 30 kgs/m² • Profils Longue Portée de 120x40 D5219 longueur 6,50 ml • Suspentes attaches intermédiaires hautes pour reprise ponctuelle sous bois et basses pour reprise plafond suspendu sous ossature primaire. • Barres de liaison anti-dévers avec étrier d'assemblage • Embouts de reprises murales	1,00	ENS	2 470,00	2 470,00

Les autres termes restent inchangés.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant :

Taux TVA 20,00 %
Montant H.T. 4 690,00 €
Montant T.T.C 5 628,00 €

% d'écart introduit par l'avenant 5,94 %


Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

Taux de TVA 20 %
Montant H.T. 83 620,81 €
Montant T.T.C 100 344,97 €

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/06/2026
Publication : 11/06/2026

Pour l'autorité compétente par délégation

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Julien PILLARD	Nessimy le 22.05.26	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

073-217300946-20260605-2026-06D05-3-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/06/2026
Publication : 11/06/2026

Pour l'autorité compétente par délégation